

PROJECT MANAGEMENT

หลักการและเหตุผล

ในสภาวะการแข่งขันในธุรกิจในปัจจุบัน ทำให้รูปแบบการทำงานของบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรทำงานแบบฟังก์ชันงานประจำเดิมๆ ไม่ได้อีกต่อไป ต้องมีการทำงานแบบรับผิดชอบเป็นโครงการ ๆ มากขึ้น ซึ่งบุคลากรที่รับผิดชอบนั้น ต้องมีความรู้ความเข้าใจ กระบวนการคิดอย่างเป็นขั้นตอน เป็นระบบ มองเห็นภาพรวมทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบก่อนเริ่มดำเนินการ และมีเทคนิคต่างๆ ในการบริหารจัดการที่ดี มีฉะนั้นแล้ว หากมีการดำเนินการโดยที่ขาดความพร้อม อาจเกิดความเสียหายมากมายกับหน่วยงานและองค์กร และไม่สามารถทำให้การทำงานบรรลุผลได้

ซึ่งการที่บุคลากรจะสามารถบริหารจัดการโครงการได้นั้นต้องมีความรู้ ทักษะและความชำนาญหลายๆ เรื่องประกอบกัน หลักสูตร Project Management สูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ ในการบริหารจัดการโครงการของสายงานต่างๆ ที่เน้นความง่ายแต่ได้ผล ไม่ใช่ขั้นตอนวิธีการที่ไม่จำเป็น และไม่เอาหลักทฤษฎีที่ซับซ้อนเกินความจำเป็นมาใช้ให้ยุ่งยากเกิดความสับสน เพราะถ้าหากผู้เข้าอบรม สามารถทำความเข้าใจได้ยากในการฝึกอบรมแล้ว การนำไปใช้จริงในการทำงานก็ยากจะประสบผลสำเร็จในทางปฏิบัติ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีกระบวนการคิดวางแผนโครงการที่เป็นระบบ เป็นตรรกะ
- เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้ฝึกการวิเคราะห์ บริหารความเสี่ยงในการดำเนินโครงการได้อย่างรัดกุม
- เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้ฝึกปฏิบัติทำผังกระบวนการและกำหนดทรัพยากรได้อย่างแม่นยำในการบริหารโครงการ

โครงสร้าง และ เนื้อหาของหลักสูตร

ส่วนที่ 1 ภาพรวมความสำคัญของ Project Management

- ทำไมต้องมีการบริหารจัดการโครงการ ถ้าบริหารไม่ดีจะเกิดผลเสียอย่างไร
- ภาพรวมกระบวนการ การบริหารจัดการโครงการ (ตอบโจทย์ WHY WHAT HOW)
 - การออกแบบ กำหนดโครงการเพื่อบรรลุเป้าหมาย (เพื่อนำเสนออนุมัติ / ได้รับมอบหมาย)
 - การวางแผนงาน และการเตรียมการ
 - การดำเนินโครงการ (ปฏิบัติตามแผนงาน)
 - การติดตามตรวจสอบ ประเมินผล ปรับปรุงแก้ไข
 - การสรุปผลและส่งมอบผลงานโครงการ

ส่วนที่ 2 ทักษะสำคัญที่ต้องมี ในการบริหารจัดการโครงการ

- ความรู้ความเชี่ยวชาญ ในงานพื้นฐานสำคัญของโครงการที่ทำ
- การคิดอย่างเป็นระบบ, การวิเคราะห์, การวางแผน
- การมอบหมายงาน, การควบคุมงาน, ทักษะการสื่อสาร ฯลฯ
- การนำเสนอโครงการ การรายงานผลงานโครงการ
- เครื่องมือการคิดต่าง ๆ ในการบริหารจัดการโครงการ

ส่วนที่ 3 การออกแบบ กำหนดโครงการเพื่อบรรลุเป้าหมาย

- ทำความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์เป้าหมายโครงการให้ชัดเจน
- ทำความเข้าใจให้ชัดเจนถึงวัตถุประสงค์ ความคาดหวังจากองค์กร ต่อโครงการ
- โจทย์สำคัญที่ต้องตอบ ในการบริหารจัดการโครงการ มีเรื่องอะไรบ้าง
- กำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดของโครงการ และ Gap เทียบกับปัจจุบันให้ชัดเจน

3.2 เข้าใจเงื่อนไข พิจารณาข้อจำกัดด้านต่างๆ ให้ชัดเจน

เป้าหมายของโครงการ (ตามข้อ 3.1)

กรอบระยะเวลา

- ข้อจำกัดเรื่องงบประมาณ (ถ้ามีการกำหนดงบประมาณไว้เป็นกรอบ)
- ข้อจำกัดด้านทรัพยากร, บุคลากร, เทคโนโลยีต่างๆ
- เงื่อนไขอื่น ๆ กฎระเบียบ, แบบ, Spec. , มาตรฐานต่าง ๆ
- สถานการณ์และปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อโครงการ (ความเสี่ยงของโครงการ)

3.3 การกำหนดเกณฑ์ในการประเมินโครงการ

- การประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ โอกาสสำเร็จ (ก่อนเริ่มโครงการ)
- การประเมินความก้าวหน้า การดำเนินโครงการตามแผน
- การประเมินผลลัพธ์ของโครงการ เทียบกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย

3.4 องค์ประกอบสำคัญ ในการกำหนดรายละเอียดโครงการ (รายละเอียดในข้อถัดไป)

- กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่ชัดเจน
- ตัวชี้วัดและวิธีการประเมินโครงการ
- ผลการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ เทียบกับปัจจัยด้านต่างๆ (ความเสี่ยง)
- กระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ ของโครงการ (ภาพรวม) แบ่งเป็นกิจกรรมการ
- กรอบระยะเวลาทั้งหมด และในแต่ละกระบวนการ
- ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ของการดำเนินโครงการ
- แนวทางรับมือความเสี่ยง

Workshop 1 : สรุปเป้าหมาย และวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อโครงการ

ส่วนที่ 4 การวางแผนงาน และ การเตรียมการ

- แผนการเตรียมการ
- แผนการดำเนินโครงการ (พร้อมแผนการติดตามประเมินผล)

4.1 แผนในการเตรียมการโครงการ

- อ้างอิง เป้าหมาย เงื่อนไขต่าง ๆ ตัวชี้วัดของโครงการ
- กำหนด แต่งตั้ง เจ้าภาพ ทีมผู้รับผิดชอบหลักของโครงการ
- การศึกษาหาข้อมูล แหล่งข้อมูล (หรือบุคลากร) ความรู้ในการออกแบบและดำเนินโครงการ
- การออกแบบ กระบวนการทำงาน ขั้นตอนการดำเนินโครงการ (Work Flow)
- การกำหนด หน้าที่กิจกรรม ในกระบวนการ
- การจัดสรรบุคลากร อัตรากำลังในแต่ละกระบวนการ กำหนดตำแหน่งหน้าที่ในโครงการ
- การจัดสรรทรัพยากร ตามกิจกรรมที่ใช้ในโครงการ และแผนระยะเวลาเตรียมการทรัพยากร
- การประเมิน ออกแบบงบประมาณ ในการดำเนินโครงการ (ปรับตามงบที่มี หรือ นำเสนอของบ)
- สรุปแผนการเตรียมการ เป็น Gant Chart

4.2 แผนในการดำเนินโครงการ

- แผนงานต่าง ๆ ที่สำคัญ
 - แผนดำเนินโครงการหลัก
 - แผนอัตรากำลัง
 - แผนการใช้งาน นำเข้า วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ ทรัพยากร
 - แผนงบประมาณ
- ภาพรวม และเทคนิคการจัดทำตารางแผนปฏิบัติการ
- การกำหนด เงื่อนไขการติดตามผลการดำเนินการ

Workshop 2 : การทำแผนโครงการและกำหนดทรัพยากรจาก Work Flow

ส่วนที่ 5 การดำเนินโครงการ

- การประชุม เพื่อสั่งการ มอบหมายเป้าหมายและแผนงานหลัก ให้ผู้รับผิดชอบ
- การควบคุม การดำเนินการทำงานตามแผนงานโครงการ
 - เทคนิคและเครื่องมือในการควบคุมกระบวนการ ให้เป็นไปตามแผน
 - เทคนิคและเครื่องมือในการควบคุม บริหารอัตรากำลัง
 - เทคนิคและเครื่องมือในการควบคุม บริหารจัดการทรัพยากร
 - เทคนิคและเครื่องมือในการควบคุม บริหารจัดการงบประมาณ

- การติดตามประเมิน การดำเนินโครงการ (เพื่อปรับปรุงแก้ไขในระหว่างดำเนินการ)
- เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ ต่ออุปสรรคต่าง ๆ ในระหว่างดำเนินการ

ส่วนที่ 6 การสรุปผลและส่งมอบผลงานโครงการ

- การสรุปผลงานโครงการ เทียบกับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย/ตัวชี้วัด
- การวิเคราะห์ บทเรียนจากการดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาการทำงานครั้งต่อไป
- เทคนิคการนำเสนอโครงการ และรายงานผลการดำเนินการโครงการ

Workshop 3 : ฝึกการนำเสนอแผนงานโครงการ (ต่อผู้บริหาร)

(เพื่อวิเคราะห์จุดที่ต้องปรับปรุงพัฒนา)

เทคนิค รูปแบบการฝึกอบรม

สไตล์การบรรยาย แบบ Training & Coaching , Motivation เน้นความเข้าใจ ฝึกปฏิบัติ ให้ผู้เข้าอบรมเกิดความคิดสร้างสรรค์เพื่อนำไปใช้ในการบริหารงานจริง บนพื้นฐานของการคิดอย่างเป็นระบบเน้นหลักและเหตุผล การฝึกอบรมเป็นแบบกันเองด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัววิทยากรกิจกรรม เน้นกิจกรรมที่ให้ผู้เข้าอบรม ร่วมคิดร่วมทำ ที่ตรงตามการนำใช้กับการทำงานจริง

- บรรยาย 40 %
- การฝึกปฏิบัติ และ กิจกรรมกลุ่ม 60 %

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้จัดการ, หัวหน้างาน

เงื่อนไขและอัตราค่าบริการ

ระยะเวลา หลักสูตรทั้งหมด 1 วัน (9.00-16.00 น.)